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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa verkkosivusto valitsemallemme 
kohdeyritykselle, Ravintola Koivunoksalle. Projektimme sisältää neljä erilaista aihekokonai-
suutta. Projektin ensimmäinen aihekokonaisuus keskittyy julkaisujärjestelmiin ja niiden välillä 
tehtyyn vertailuun, jonka perusteella valitsimme projektiin sopivimman vaihtoehdon. Toisessa 
kokonaisuudessa keskitymme kuvaamaan projektimme suunnittelun ja toteutuksen vaihe vai-
heelta. Kolmas kokonaisuus puolestaan käsittelee luomamme sivuston siirron vanhalta palve-
luntarjoajalta, sekä käyttöönoton uudella julkaisualustalla. Lopuksi neljännessä aihekokonai-
suudessa tarkastelemme projektimme lopputuloksia ja vertailemme niitä sivuston aikaisem-
paan tilanteeseen. Näiden lisäksi tarkastelemme yritykselle luomaamme käyttöohjetta sivus-
ton päivitykseen. 
 
Toteutamme valitsemallemme yritykselle sivuston, jota ravintolan henkilökunnan on helppo 
päivittää ilman aiempaa kokemusta päivityksestä tai ulkoisen ylläpidon apua. Laatimamme 
käyttöohje opastaa verkkosivun päivityksen yksinkertaisesti ja selkeästi vaiheittain. 
 
Opinnäytetyössä esittelemme erilaisia julkaisujärjestelmävaihtoehtoja ja niiden perusteita 
hyvine ja huonoine puolineen. Tärkeimmiksi lopputuloksiksi muodostuivat hinta-laatusuhteel-
taan erinomainen verkkosivusto, toimivaksi todettu uusi julkaisujärjestelmä ja kattava käyt-
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The purpose of this thesis is to create a new website to a restaurant we have chosen, called 
Koivunoksa. The project contains four different main subjects. The first of those subjects is 
about Content Management Systems (CMS) and comparison between them. Based on the re-
sults, the most suitable CMS for the company was chosen. The second subject of the study fo-
cuses on describing the planning and implementation of the project. The new website and its 
transfer from a host to another is explained in the third subject. It also explains the deploy-
ment of the new website in the new Content Management System. The fourth subject gathers 
the results and compares them to each other. Also, the instructions created for the restau-
rant are examined. 
 
For the chosen company a website was implemented, which is easily updateable without for-
mer experience of web development or external help. The instructions will guide the user 
how to update the website in the simplest and most effective way. 
 
In this thesis CMS options will be presented comparing the good and bad sides of them. The 
most important conclusions are a website with best quality-price ratio, a highly functional 
new CMS and a comprehensive instruction manual. The new website is much easier to update, 
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 1 Johdanto 
Toimeksiantajanamme toimi ravintola Koivunoksa, jonka tarvitsi verkkosivuilleen päivityksen. 
Tämä päivitys tulisi helpottamaan ravintolan jokapäiväistä arkea helppokäyttöisyydellään ja 
selkeydellään. Projektissamme oli neljä erilaista aihekokonaisuutta. Nämä neljä aihetta olivat 
julkaisujärjestelmät ja niiden vertailu, projektin suunnittelu ja toteutus, uuden sivuston luo-
minen ja domainien siirto, sekä sivuston päivittämisen avuksi luotu käyttöohje. 
 
Opinnäytetyön tutkimuksellisena tavoitteena oli vertailla erilaisia julkaisujärjestelmiä ja va-
lita niistä sopivin vaihtoehto kohdeyrityksellemme. Tutkimuksellisuuden osuuteen käytimme 
omia havaintojamme sekä monia aineistoja, niin kirjallisina kuin sähköisinäkin julkaisuina.  
Tutkimuksellinen osuus aloitettiin vertailemalla muutamaa eri julkaisujärjestelmää toisiinsa, 
jotta voisimme tehdä valinnan niiden välillä. Parhaaksi julkaisujärjestelmäksi osoittautui 
WordPress, joka oli tarpeeksi helppokäyttöinen ja kevyt näin pienen verkkosivustoprojektin 
toteuttamiseen. Vertailun pohjalta aloitimme verkkosivuston uudistuksen, josta tuli opinnäy-
tetyön toiminnallinen osuus. 
 
Ravintolan vanha sivusto oli heikosti toteutettu ja siihen nähden liian kallis ylläpitää. Lisäksi 
ravintolalla oli ongelmia sivuston aikaisemman palveluntarjoajan kanssa. Tämä näkyi muun 
muassa siten, että jokainen uusi päivitys johti lisäveloitukseen ja liikaan ajankäyttöön suh-
teessa sen tuottavuuteen. 
  
Vanhan sivuston kalleus ja hankaluus johtivat siihen, että palveluntarjoajan vaihto tuli aiheel-
liseksi. Meidän opinnäytetyömme kuvaan sopi että se kuuluu opintoihin, ja näin ollen emme 
veloittaneet työstä mitään. Tämä teki meistä sopivimman vaihtoehdon sivuston uudistami-
seen. Uudistamisprosessia varten saimme käyttöön myös siirtoavaimen, jotta voisimme siirtää 
verkkotunnuksen hallintaamme, ja sen jälkeen liittää sen uuteen sivustoon.  
 
Käyttöohjeen luominen tuli myös aiheelliseksi, koska ravintolan henkilökunnalla ei ollut aikai-
sempaa kokemusta WordPressin käytöstä. Ohjeen tavoitteena oli selventää sivuston päivittä-
mistä mahdollisimman yksinkertaisesti ja yksityiskohtaisesti. Tämä toteutettiin numeroiduilla 





2 Projektin aikataulutus 
Aloitimme opinnäytetyön suunnittelun elokuun loppupuolella, ja sen toteutuksen syyskuun 
alussa. Tavoitteenamme oli saada opinnäytetyö valmiiksi jouluun mennessä. Opinnäyte-
työmme aikataulu oli mielestämme tiukka, mutta saavutettavissa. Jaoimme opinnäytetyömme 




Esitutkimus (viikot 35-36) 
Ideoinnin aloitus 
Projektin aiheen valinta 
Projektin aiheen rajaaminen 
Sopivan firman etsintä 
 
Määrittely ja suunnittelu (viikko 36) 
Sähköpostit yrityksiin 




Toteutus ja testaus (viikot 36-44) 
Ensimmäinen vierailu yrityksessä 
Henkilökunnan haastattelu 
Toinen vierailu yrityksessä 
Raportin kirjoitus ja uuden sivuston suunnittelu 
Projektisuunnitelman esitys seminaarissa 
Kolmas Vierailu yrityksessä 
Sivuston siirto palvelimien välillä 
 
Käyttöönotto ja julkaisu (44-51) 
Palvelinsiirron tulosten kirjaaminen 
Raportin viimeistely 
Lopullinen esitys seminaarissa 
Valmiin Opinnäytetyön palautus 
Projektin jälkityöt 
 




Työssä muokkaamamme sivusto oli tarkoitus saada valmiiksi ja siirrettyä 9.11. mennessä, jol-
loin sopimus edellisen palveluntarjoajan kanssa päättyisi. Kyseisenä päivämääränä edellinen 
sivusto poistuisi käytöstä, ja vanhan palveluntarjoajan ylläpito päättyisi. Vanhan palveluntar-
joajan esittämä aikataulu ei pitänytkään lopulta paikkaansa, koska sivuston ylläpito ei päätty-
nytkään sovittuna päivänä, vaan jatkui normaalisti vielä 3 päivän ajan. Aikatauluongelmat 
vanhan palveluntarjoajan kanssa kuitenkin järjestyivät lopulta, eikä niistä aiheutunut merkit-
tävää haittaa opinnäytetyöllemme. 
 
 
3 Verkkosivuston toteutus 
Yrityksen kotisivut ovat yrityksen käyntikortti ja mitä paremmalta sivusto näyttää, sitä enem-
män yritys houkuttelee asiakkaita. Vaikeasti avautuva sisältö karkottaa käyttäjiä ja luotta-
muksen yritystä kohtaan. Hyvin kirjoitettu esittelyteksti saa kävijät innostumaan yrityksestä 
ja ostamaan tarjolla olevia tuotteita ja palveluita. Tekstissä ei saa olla kirjoitusvirheitä, sillä 
se antaa heti huonomman vaikutelman yrityksestä. 
On aina hyvä ajatella lukijan näkökulmasta, sillä lukijalla ei kovin usein ole alan asiantunte-
musta. Tekstin tulee olla kirjoitettu selvällä suomen kielellä, ilman ammattisanastoa, että jo-
kainen ymmärtää mitä tekstissä sanotaan. 
Kotisivuilla myös kuvat ovat tärkeässä asemassa. Kuvilla tuotetaan kävijöille visuaalista käy-
tännön havainnollistamista ja kiinnostavuutta pitkän leipätekstin väliin. Kannattaa aina kir-
joittaa myös kuvatekstit, jotka kertovat kuvasta oleellisen yhdellä lauseella. 
Hyvä nettisivu toimii ja näyttää hyvältä kaikilla laitteilla ja selaimilla. Oli kyseessä sitten 
vanha pöytäkone, uusi puhelin tai tablet-laite, sivuston tulee näkyä oikein laitteen koosta tai 
iästä riippumatta.  
Jopa kolmasosa kaikesta verkkoliikenteestä tulee mobiililaitteista, joten huonosti toteutettu 
käyttöliittymä vie varmasti ison osan asiakkaista. 
Hyvällä sivustolla kaikki tarvittava tieto avautuu käyttäjälle heti. Kaikki tarpeellinen tieto yri-
tyksen tuotteista ja palveluista tulee olla yhden klikkauksen päässä ja yhteystietojen tulee 
olla aina saatavilla. 
Yrityksen domainin tulee olla mieleenpainuva ja helposti lausuttava. Mahdolliset asiakkaat 
muistavat parhaiten yksinkertaiset verkko-osoitteet, joissa ei ole väliviivoja, numeroita tai 




Julkaisujärjestelmä tarjoaa hyvän rungon ja työkalut mikä tekee verkkosivuston rakentami-
sesta helpompaa. Julkaisujärjestelmät ovat sivustolle asennettava ohjelmisto, jolla pystytään 
tuottamaan ja hallitsemaan sisältöä.  
Julkaisujärjestelmien etu on siinä, että yritys voi päivittää sivustoa ilman koodausosaamista. 
Parhailla julkaisujärjestelmillä voidaan tehdä paljon muutakin kuin pelkkää sisällönhallintaa. 
(Drupal Bible, 4-6) 
Julkaisujärjestelmissä on tekstin ja kuvien lisäämiseen tarkoitettu käyttöliittymä. Kirjoitta-
jalle tekstin lisääminen on helppoa, sillä yleensä otsikolle ja päätekstille on omat kenttänsä. 
Tekstin julkaisu onnistuu kirjoittamisen päätteeksi yleensä vain nappia painamalla ja ohjelma 
lisää tarvittavat koodit ja tekstin julkaisun internetissä. 
Suosituimpia avointa lähdekoodia käyttäviä julkaisujärjestelmiä ovat WordPress, Drupal ja 
Joomla. Näiden lisäksi saatavilla paljon muita kaupalliseen tarkoitukseen suunnattuja julkai-
sujärjestelmiä. (Julkaisujärjestelmät, 2016) 
 
4.1 WordPress 
WordPress tehtiin alun perin blogiohjelmaksi, mutta nykyään se taipuu myös yksinkertaisten 
sivustojen luomiseen. WordPress on hyvä vaihtoehto, kun haluaa toteuttaa simppelin sivuston, 
jonka sisällön päivittäminen ei vaadi käyttäjältä paljoa perehtymistä. WordPress-sivustot ovat 
hyvin muokattavissa, joten sivustosta voi suunnitella lähes minkälaisen tahansa. 
 
WordPress ei kuitenkaan ole yhtä hyvin laajennettavissa, kuten esimerkiksi Drupal, mutta se 
on kuitenkin yksinkertaisuutensa takia paljon kevyempi ratkaisu pienten sivustojen luomiseen. 
 
WordPressille on saatavilla tuhansia erilaisia lisäosia eri tarpeisiin. Suurin osa niistä on 
ilmaisia, mutta maksullisiakin löytyy, ne ovat kuitenkin halpoja hyötyihinsä verrattuna. 
 
WordPressillä on laaja kehittäjäyhteisö, joka takaa sen, että käyttäjien ei tarvitse olla 
riippuvaisia tietystä järjestelmätoimittajasta ja näin myös koko ajan kasvavista kehittämisen 
kustannuksista. (Suuntaviivoja julkaisujärjestelmän valintaan, 2011) 
 
Päädyimme valitsemaan julkaisujärjestelmäksemme WordPressin, sillä se on hyvin kevyt ja se 
sisältää kaiken tarvittavan tämänkaltaiselle pienelle verkkosivuprojektille. Tämän lisäksi 
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WordPress on helposti työntekijöiden päivitettävissä ilman HTML-koodaamista.  Kohdeyrityk-
semme päivittää sivustolle päivittäin vain uudet ruokalistat, joten julkaisujärjestelmältä ei 
vaadita paljoa.  
 
4.2 Drupal 
Drupal on ilmainen ja yksi suosituimmista avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmistä, jolla 
pystytään toteuttamaan todella monipuolisia sivustoja. Drupal on kirjoitettu PHP-ohjelmointi-
kielellä ja se toimii monissa erilaisissa tietokannoissa, kuten MySQL. 
 
Drupalin perusosasta käytetään nimeä ”Drupal core”, jossa on perusominaisuuksia yksinker-
taisten sivujen ja blogien tuottamiseen. Drupalille on kehitetty tuhansia erilaisia sitä varten 
kehitettyjä moduuleja, joita yhdistelemällä saadaan luotua personoituja kokonaisuuksia eri-
laisiin tarpeisiin. Tällä hetkellä valittavana on yli 22 000 erilaista moduulia. Suosituimpia mo-
duuleita ovat mm. verkkokaupat, kuvagalleriat sekä työn- ja projektinhallintaa helpottavat 
moduulit. (Drupal Bible, s. 8-11) 
 
Drupalin käyttöä aloittaessa tarvitsee omalle koneelle asentaa webpalvelin, PHP-tuki sekä 
MYSQL-tietokanta. Helpoiten tämä onnistuu asentamalla palvelinohjelman kuten WAMP tai 
XAMP. Tämän jälkeen voit asentaa Drupalin viimeisimmän version, joka ladataan Drupalin net-
tisivuilta (https://www.drupal.org/download).  (Lindhom. Drupal 7 asennus ja käyttöönotto 
ohjeet) 
 
Drupal ei kuitenkaan sovi aivan kaikille. Peruskäyttäjälle ja kehittäjille se ei ole kaikista help-
pokäyttöisin. Esimerkiksi blogeja ja yksinkertaisia sivustoja varten kannattaa kokeilla jotain 
toista vaihtoehtoa, koska Drupal on kehitetty pääasiassa koodareiden tarpeita silmällä pitäen. 
Tästä johtuen käyttäjäystävällisyys normaalin käyttäjän näkökulmasta ei ole paras mahdolli-
nen. (Suuntaviivoja julkaisujärjestelmän valintaan, 2011) 
 
Järjestelmän tärkein osa on sitä varten kehitetyt moduulit, joita yhdistelemällä saadaan luo-
tua personoituja kokonaisuuksia erilaisiin tarpeisiin. Tällä hetkellä valittavana on yli 22 000 
erilaista modulia. 
Tunnettuja Drupalilla toteutettuja ja tuotettuja sivustoja ovat mm. YLE, Uusi Suomi, Nelonen 
ja Nokia Siemens Networks. (Mikä on drupal?, 2016) 
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Emme valinneet Drupalia, koska se on pienelle yritykselle turhan raskas ja monimutkainen 
näin pienen ravintolasivuston luontiin ja päivitykseen. Suurin osa Drupalin tarjoamista laajen-
nuspaketeista on näin pienelle sivustolle turhia, joten päädyimme paremmin pienten sivusto-
jen luontiin soveltuvaan WordPressiin. 
 
4.3 Joomla 
Joomla on täysin ilmainen ja erittäin helppokäyttöinen julkaisujärjestelmä, jolla on mahdol-
lista muokata sivustosta juuri sellaisen kuin haluaa.   
 
Joomla on suosituimpia avointa lähdekoodia käyttäviä julkaisujärjestelmiä, jolla on laaja ja 
alati kasvava kehittäjäyhteisö. Tämä yhteisö koostuu tavallisista peruskäyttäjistä sekä alan 
ammattilaisista. Kymmenet tuhannet yhteisön jäsenet takaavat Joomlan ajan tasalla pysymi-
sen myös tulevaisuudessa. 
 
Joomlan asennus tapahtuu verkossa toimivalle palvelimelle ja käyttö tapahtuu internetse-
laimella. Tämä tekee sen käytön helpoksi missä vain, kunhan saatavilla on toimiva internetyh-
teys. Joomlalla on oma editori, jolla tekstin muokkaus, kuvien lisääminen sekä uusien sivujen 
luonti tapahtuvat käden käänteessä.  
 
Joomlan käyttöä aloittaessa on hyvä tietää, että käyttö ei onnistu ilman palvelimella sijaitse-
vaa tietokantaa, koska sitä tarvitaan tietojen tallennukseen. Normaalisti kaikilla palveluntar-
joajilla on tällainen, mutta se kannattaa aina varmistaa ennen domainin tilaamista webhotel-
lista. 
 
Jos asennat Joomlan omalle koneellesi, sille tulee myös asentaa samalla tarvittava palvelin-
ohjelma. Yleisimpiä palvelinohjelmia ovat, esim. Wamp, Xamp, Lamp ja Mamp. Ne ovat 
yleensä ilmaisia ja ladattavissa verkosta.  
 
Joomlaan on saatavilla myös lukuisia erilaisia lisäosia, joilla saa luotua mitä monipuolisempia 
sivustoja erilaisiin tarpeisiin. Suosituimpiin lisäosiin kuuluu mm. foorumi, kuvagalleria, verk-
kokauppa, uutiskirjeet ja tiedostojen lataamisen hallinta. 
 
Emme päätyneet projektissamme Joomlaan, sillä se on mielestämme parempi laajempien ja 
monisivuisempien verkkosivustojen toteutukseen. Kohdeyrityksemme tarvitsee sivustoa pää-
asiassa vain yrityksen esittelyyn ja ruokalistojen päivittämiseen, joten päädyimme WordPres-
siin, joka on mielestämme sopivin vaihtoehto näin pienelle sivustolle. (Mikä on Joomla? 2016) 
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4.4 Wix ja Weebly 
Harkitsemistamme vaihtoehdoista www.wix.com ja www.weebly.com jäivät lähinnä kokei-
luasteelle. Rekisteröidyimme näihin palveluihin, ja selvitimme niiden kattavuuden sekä sisäl-
löntarjonnan. Molemmat tarjosivat kattavan määrän erilaisia ominaisuuksia, lisäpalveluita 
sekä kustomointivaihtoehtoja. Näistä suurin osa tosin on saatavilla vain ”Pro” version omista-
ville käyttäjille. Koska projektimme sisälsi budjettirajoituksen, emme voineet valita näitä 
vaihtoehtoja niiden liian kalliiden rekisteröintihintojen vuoksi. Ongelmaksi molemmissa nousi 
myös Domain-nimen valinta. Sivustolla ollessa jo käytössä tietty domain, tässä tapauksessa: 
www.ravintolakoivunoksa.com, emme voineet valita kummankaan palvelun tarjoamia domai-
neja. Nämä domainit olisivat sisältäneet ns. sub-domainin, eli ravintolan osoitteesta olisi tul-
lut ravintolakoivunoksa.weebly.com tai ravintolakoivunoksa.wix.com. Mielestämme tämä olisi 
haitannut yrityksen markkinointia, koska sen nykyinen domain on jo hyvin tunnettu, ja domai-
nin muuttaminen näillä lisäosilla olisi johtanut ihmisiä harhaan. Domainin muuttaminen omas-




Kuva 1 Domain-nimen rekisteröintiyritys Weeblyn kautta 
 
4.5 Palveluntarjoajien valinta 
Vertailimme erilaisia vaihtoehtoja sopivaksi julkaisujärjestelmäksemme, joista sopivimmaksi 
kohdeyrityksemme tarpeeseen valikoitui WordPress, koska se on vertailluista vaihtoehdoista 
mielestämme helppokäyttöisin ja kohdeyrityksemme henkilökunnan nopeasti päivitettävissä 
ilman aikaisempaa kokemusta nettisivujen päivityksistä. Valintaamme vaikutti myös se, että 
se on kevyin vaihtoehto tämänkaltaisten pienten sivustojen rakennuksessa, toisin kuin drupal, 
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jonka lukuisat asennettavat moduulit tekevät siitä liian raskaan tämän kokoiselle sivustopro-
jektille. 
 
5 Projektin suunnittelu ja kohdeyrityksen etsintä 
Luvussa 5 kuvataan työmme suunnitteluvaiheitta kohta kohdalta. Käsittelemämme vaiheet 
ovat ”Kohdeyrityksen etsintä”, ”Yhteydenotto yritykseen”, ”Vierailu ja haastattelut” sekä 
”Ravintolan tarve uudelle sivustolle”. Näissä kappaleissa selvennetään kyseisiä vaiheita ja ku-
vataan työn taustoja ennen varsinaista toteutusosiota. 
Aloitimme kohdeyrityksen etsinnän Internet-selauksella. Tavoitteena oli löytää ravintola tai 
hotelli, joka omistaisi sopivat sivut uudistettavaksi projektissamme. Tämän ravintolan tai ho-
tellin tulisi sijaita pääkaupunkiseudulla, jotta voisimme tehdä helpommin yhteistyötä heidän 
kanssaan. Läheisen sijainnin ansiosta pääsisimme vierailemaan yrityksessä useaan otteeseen, 
ja sopimaan projektimme tärkeimmistä asioista henkilökohtaisesti.  
 
Toteuttamaamme selaukseen käytimme aikaisemmissakin projekteissamme hyväksi todettua 
Googlen hakukonetta. Teimme useita normaaleja hakuja erilaisilla hakusanojen yhdistelmillä. 
Emme käyttäneet edistynyttä hakua tai tarkempia hakutermejä, sillä uskoimme löytävämme 
tarpeeksi sopivia vaihtoehtoja jo pelkällä normaalilla haulla. Hauissa käyttämämme sanayh-
distelmät olivat: 
 
Ensimmäinen haku: Ravintola ja Espoo 
Toinen haku: Hotelli ja Espoo 
Kolmas haku: Ravintola ja Helsinki 
Neljäs haku: Hotelli ja Helsinki 
Viides haku: Ravintola ja Vantaa 
Kuudes haku: Hotelli ja Vantaa 
Seitsemäs haku: Hotellit, Ravintolat, Pääkaupunkiseutu 
 
Näillä sanoilla saimme aikaan suuren määrän vaihtelevia hakutuloksia. Seuraavaksi tehtä-
vänämme oli aloittaa vaihtoehtojen läpikäynti. Kävimme läpi useita listoja edellä mainituilla 
hakusanoilla saaduista tuloksista, sekä hakutulosten perusteella valikoituneita websivuja.  
Lopulta valitsimme 15 kriteereihimme parhaiten sopivaa websivua yrityksiltä ympäri pääkau-
punkiseudun. Kirjasimme talteen tiedot näiltä sivuilta yhteydenottoa varten. Tässä vaiheessa 
usea sivusto putosi pois, yksinkertaisesti sen takia että niillä ei ollut minkäänlaisia yhteystie-
toja esillä sivuillaan. Tämä teki yhteydenoton kyseisiin sivustoihin hankalammaksi kuin muihin 
vastaaviin, joten pudotimme ne laskuista. Karsimme vielä muutaman vaihtoehdon, kunnes jäl-
jellä oli viisi kriteereihimme parhaiten sopivaa vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen joukossa oli neljä 
ravintolaa, ja yksi hotelli. 
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5.1 Yhteydenotto yritykseen 
Päätimme ensin ottaa yhteyttä kyseisiin yrityksiin käyttäen sähköpostia. Muotoilimme asialli-
sen ja helposti lähestyttävän sähköpostin, jonka sitten lähetimme yrityksille. Jotta pääsi-
simme järkevässä ajassa jatkamaan projektiamme eteenpäin, päätimme asettaa vastausten 
saamiselle yhden viikon takarajan.  
 
Lopulta viidestä yrityksestä kolme vastasi yhteydenottosähköpostiimme. Näistä kolmesta kaksi 
ilmoitti tarvitsevansa uusitut websivut, kolmas oli tyytyväinen sivustoonsa nykyisellään. Mie-
timme kahta vaihtoehtoamme ja päädyimme lopulta Espoon Kauklahdessa sijaitsevaan lounas-
ravintolaan nimeltä Koivunoksa. 
 
5.2 Vierailu ja haastattelut 
Valittuamme Ravintola Koivunoksan opinnäytetyömme yritykseksi, sovimme heidän kanssaan 
tapaamisajan muutaman päivän päähän. Ennen vierailuamme yrityksessä analysoimme sivus-
ton perusteellisesti ja laadimme listan omista ehdotuksistamme koskien sivustolle tehtäviä 
parannuksia. Tämän listan aiheisiin palaamme myöhemmissä kappaleissa. Menimme vierailulle 
yritykseen ja haastattelimme sen johtohenkilöstöä. Tässä haastattelussa esitimme omat pa-
rannusehdotuksemme sivuston parantamiseen, sekä tiedustelimme ravintolan johtohenkilöi-
den mielipiteitä parannettavista seikoista. Ravintolan parannusehdotusten sekä omien ehdo-
tuksiemme perusteella laadimme suunnitelman sivuston parannukseen. Tapaamisen jälkeen 
olimme hyvässä vaiheessa projektimme eteenpäin viemisen osalta, olimme saaneet kontaktin 
yritykseen ja tiesimme miten lähteä rakentamaan sivuston uudistamista.  
 
5.3 Ravintolan tarve uudelle sivustolle 
Ravintola Koivunoksa halusi vaihtaa palveluntarjoajaa, koska se ei ollut tyytyväinen entiseen. 
Heidän mukaansa huonoja puolia entisessä palveluntarjoajassa olivat mm. hinta ja palvelun 
laatu. Myös sivuston päivitettävyys kaipasi yksinkertaistamista. Käsittelemme tässä opinnäyte-
työssä entistä palveluntarjoajaa nimellä Yritys X, jotta emme aiheuta negatiivisella palaut-
teella haittaa kyseisen yrityksen imagolle tai liiketoiminnalle. 
 
Yritys X:n ravintolalle tarjoamat sivut maksoivat vuodessa noin 800 € (n. 66 €/kk), tämä oli 
heille liian paljon. Tämän lisäksi entinen palveluntarjoaja myös veloitti jokaisesta sivuston 
päivityksestä erikseen lisämaksun. Näistä seikoista johtuen palveluntarjoajan vaihto tuli ai-
heelliseksi tässä vaiheessa. Ravintola ei myöskään ollut tyytyväinen Yritys X:ltä saamaansa 
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palvelun laatuun. Esimerkiksi ruokalistan päivittäminen vaati aina yhteydenoton palveluntar-
joajaan, ja vei turhaa aikaa. Jos sivustolle halusi uusia ajankohtaisia mainoksia, tai muita 
muutoksia, oli aina otettava yhteys palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse. Palve-
luntarjoajalta kesti yleensä jopa päiviä edes vastata kyseiseen viestiin. Itse muutosten teke-
minen sivustolle vei vielä enemmän aikaa, lähemmäs viikon verran. 
 
Tarjoamamme WordPress-vaihtoehto tuli paljon halvemmaksi kuin aikaisemman palveluntar-
joajan ylläpitämä sivusto. Valitsemamme WordPress-paketti tulisi maksamaan ravintolalle 
kuukaudessa noin 7,6 € (n. 91 € / vuosi). Tällä valinnalla ravintola säästää vuodessa huomat-
tavan summan rahaa muihin käyttötarkoituksiin. Valitsemamme Premium-paketti oli hinta-
laatusuhteeltaan paras verrattuna kahteen muuhun pakettiin. Halvin paketti olisi sisältänyt 
liian vähän muokkausmahdollisuuksia (mm. CSS-tyylimäärittelyjen mahdollisuus puuttui) sekä 
ominaisuuksia verrattuna valitsemaamme pakettiin. Kallein paketti puolestaan sisälsi liikaa 
turhia ominaisuuksia ja työkaluja joita emme olisi tarvinneet tämän kokoluokan sivustolla. Se 
olisi ollut myös kolme kertaa kalliimpi.  
 
Meidän opinnäytetyönä tarjoamamme sivuston uudistuspalvelu tuli hinta-laatusuhteelta ravin-
tolalle halvimmaksi vaihtoehdoksi, koska meille ei tarvinnut maksaa mitään projektin toteu-









6 Sivuston suunnittelu ja toteutus 
Alkuperäisen sivuston visuaalinen ilme oli vanhanaikainen ja jälkeenjäänyt. Tästä esimerk-
keinä olivat muun muassa kummallinen lautaseinä taustakuvana, sekä erikoinen kansikuvaviri-
telmä. Myös ruokalistan päivittäminen oli turhan hankalaa ja vei liikaa aikaa. Tämän lisäksi 
Facebook-liitännäinen oli turhanoloinen ja liian pieni. Etusivulta löytyi myös epäkäytänöllinen 




Kuva 3 Alkuperäisen sivuston etusivunäkymä 
 
Yhteydenotto-sivustolla sijainnut kartta oli epäkäytännöllinen, eikä se toiminut kuten olisi pi-
tänyt. Sillä ei pystynyt esimerkiksi hakemaan reittiohjeita ravintolaan, eikä paikallistamaan 
käyttäjän nykyistä sijaintia suhteessa ravintolaan. Karttakuvaa ei myöskään pystynyt liikutta-
maan yhtään.  
 
 
Kuva 4 Yhteydenotto-sivulla sijainnut karttapalvelu 
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6.1 Teeman valinta 
Aloitimme sivuston visuaalisen suunnittelun valitsemalla sille teeman WordPressin kattavasta 
teemaluettelosta. Tämä teema tulisi toimimaan sivuston perustana ja antaisi suuntaviivat 
sille mihin suuntaan sitä lähdettäisiin kehittämään. Hyviä vaihtoehtoja sivuston pohjaksi oli 
paljon, mielestämme jopa liikaa. Kokeilimme alkuvaiheessa useampaa teemaa sivuston poh-
jaksi, ja vaihtelimme niiden asetuksia nähdäksemme mikä niistä sisältäisi parhaat ominaisuu-
det tarvitsemiamme osuuksia varten. Lopulta valitsimme teeman nimeltä ”Hemingway 
Rewritten”, teeman oli suunnitellut ruotsalainen Anders Noren. Teeman suunnittelu oli suh-
teellisen simppeli mutta samalla visuaalinen, ja sen värejä muokkaamalla saisimme sivustolle 
yhtenäisen ilmeen. Yksi päätekijöistä kyseisen teeman valinnan kohdalla oli, että valitse-
mamme teema sisälsi myös tarkoituksiimme sopivan ison kansikuvan, jonka päälle voisimme 





Kuva 5 Sivuston teeman valinta WordPressissä 
 
6.2 Sivupohjan luonti ja etusivu 
Teeman valinnan jälkeen etenimme luomaan sivustolle tarvittavan etusivun sekä muut sivut 
sisältämiensä osioiden mukaan. Aloitimme etusivulta, jonka ulkonäkö tulisi toimimaan poh-
jana muille pienemmällä merkityksellä oleville sivuille. Ensimmäisenä uudelle etusivulle valit-
simme näyttävän kansikuvan. Koivunoksan Facebookista otetussa kuvassa on yhdistettynä 
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neljä eri otosta samasta koivusta, jokainen eri vuodenaikaan otettu. Tällä kuvalla saimme ko-
rostettua sivuston koivu-teemaisuutta, ja se kuvasi hyvin myös ravintolaa itseään. Ravintola 
kun on auki ympäri vuoden ja kaikilla säillä vuodenajoista riippumatta. Lisäsimme kuvaan val-
koisen filtterin, jotta sen päälle olisi tämän jälkeen helppo sijoittaa ravintolan logo. Logon 




Kuva 6 Uuden sivuston kansikuva, jossa valkoinen filtteri ja ravintolan logo 
 
Seuraavaksi siirryimme Menu-valikon luomiseen. Siirsimme etusivun lisänä olevat sisältösivut 
ja nimesimme ne pitkälti sen mukaan, millä nimillä ne olivat olleet alkuperäisellä vanhalla si-
vustolla. Alkuperäisellä sivustolla käytettävien sivujen nimet olivat: ”Lounaslista”, ”Juhlat ja 
tapahtumat”, ”Saunat”, ”Yrityksille”, ”Koivunoksassa tapahtuu”, sekä ”Yhteydenotto”. Nämä 
otsikot linkkeineen sijaitsivat etusivun ylälaidasta löytyneessä Menu-palkissa. Linkit ”Saunat” 
ja ”Yrityksille” -sivuihin olivat ”Juhlat ja tapahtumat” -otsikon alaotsikoita, jotka sai näkyviin 
viemällä hiiren kyseisen linkin päälle.  
 
Näistä otsikoista siirsimme uudelle sivustolle kaikki muut paitsi ”Koivunoksassa tapahtuu” -
otsikon. Kyseisen otsikon sisällön päivittäminen oli alkuperäisellä sivustolla jäänyt jälkeen, 
eikä ravintolan mielestä sitä ollut enää tarvetta pitää yllä. Myös ”Yhteydenotto” -otsikko 
muuttui, sen nimesimme uudelleen nimellä ”Ota yhteyttä”. Kaikki otsikot ja niiden sisältämät 
linkit sijoitettiin alkuperäisen sivuston tapaan Menu-palkkiin. Menu-palkin kohdalla erotuk-
sena toimi paikan vaihdos, uudella sivustolla se sijoitettiin kansikuvan alle yläreunan sijaan. 
Käyttämämme WordPress-versio ei antanut meille mahdollisuutta muuttaa Menu-palkin väriä, 
joten jätimme sen näyttämään tumman harmaalta. Jälkikäteen katsottuna kyseinen väri tosin 





Kuva 7 Menu-palkin sijoittelu vanhalla sivustolla (vasen) ja uudella sivustolla (oikea). 
 
6.3 Sivupohjan ja etusivun tekstiosio 
Kansikuvan ja Menu-palkin jälkeen siirryimme Menu-palkin alapuolella sijaitsevaan osioon, jo-
hon tulisi kaikki informatiivinen teksti. Pohja tulisi näyttämään kaikkien sivujen alla samalta, 
ja teksti muutettaisiin aina kyseessä olevan aiheen mukaan. Tekstiosion ja samalla myös koko 
sivuston pohjakuvaksi valitsimme myös koivu-teemaisen kuvan. Tässä kuvassa on edustettuna 
yksi kansikuvan koivuista, mutta suurempana. Kuten kansikuvaan, lisäsimme myös pohjaku-
vaan värifiltterin, tässä tapauksessa siksi, että sivuilla oleva teksti erottuisi kuvasta parem-
min. Tässä kuvassa värifiltterinä käytettiin kirkkaan vihreää (koodi: #0dc316), joka jälleen so-
pii hyvin sivuston koivu-teemaisuuteen sekä taustaksi tekstille.  
 
Tekstin väriksi valikoitui valkoinen, joka todettiin selkeäksi ja hyvin vihreästä erottuvaksi vä-
riksi. Samalla värin valinnan kanssa valittiin myös koko sivustolla käytettävä fontti, tässä ta-
pauksessa WordPressin tarjoama Ubuntu-fontti. Kyseinen fontti valittiin koska se on selkeä ja 
helppolukuinen, eikä sisällä turhia koukeroita. Olimme saaneet tekstiosiolle sopivan tyylin, 
joten pääsimme lisäämään siihen alkuperäisiltä sivuilta peräisin olevan ravintolan esittely-





Kuva 8 Sivupohjan uusi näkymä vihreällä pohjalla ja ruokalista sivupalkissa 
 
6.4 Sivupohjan pluginit 
Etusivun tekstiosion vierelle loimme sivupalkin, johon tulisimme sijoittamaan ravintolalle tär-
keän ruokalistan, sekä Facebook-liitännäisen. Aloitimme ruokalistan lisäämisellä, jonka toteu-
timme valitsemalla sivupalkin asetukset ja lisäämällä palkkiin ”teksti-vimpaimen (widget)”. 
Kyseinen vimpain antoi mahdollisuuden kirjoittaa palkkiin tekstiä. Muotoilimme tekstiosion 
muutamalla CSS-rivillä ja lisäsimme siihen tumman vihreän taustan (#003300). Muutimme 
myös taustaa hieman läpinäkyväksi, jotta saisimme siihen lisää visuaalista ilmettä. Tässä vai-
heessa teimme myös meiltä pyydetyn käyttöohjeen siitä, miten ravintolan henkilökunta voi 
päivittää palkkiin joka päivä uuden ruokalistan.  
 
Tekstikentän alapuolelle sivupalkkiin lisäsimme Facebook-pluginin. Tähän pluginiin laitoimme 
näkymään Koivunoksan Facebook-sivut. Säädimme pluginia niin, että siinä näkyvät Facebook-
sivun kansikuva, sivusta tykänneet käyttäjät sekä uusimmat päivitykset. Lopuksi määritimme 
vielä pluginin leveyden. 
 
6.5 Kuvagalleria 
Yksi uuden sivuston tärkeimmistä lisäyksistä tulisi olemaan etusivulle lisättävä kuvagalleria. 
Tähän kuvagalleriaan ravintolan työtekijät pystyisivät lisäämään itse kuvia ravintolastaan sekä 
siellä tarjolla olevista ruoista. Kirjoitimme myös tästä kuvien lisäämisestä ohjeet ravintolan 
avuksi suunniteltuun käyttöohjeeseen. Aloitimme kuvagallerian luomisen etuvisun muokkaus-
näkymässä. Lisäsimme kyseisellä hetkellä sivuston mediavarastoon tallennetut kuvat galleri-
aan ja säädimme sen asetukset kohdilleen. Valitsimme gallerian muodoksi ”Tiled Mosaic” -
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vaihtoehdon, jossa kuvat ovat suorakulmion muodossa ja sijaitsevat vierekkäin. Kyseinen ku-




Kuva 9 Kuvagalleria etusivulla ja gallerian muokkausnäkymä 
 
6.6 Alapalkki (Karttapalvelu ja yhteystiedot) 
Sivuston alaosaan sijoitimme ison alapalkin. Kuten Menu-palkin kohdalla olimme huomanneet, 
myöskään tämän palkin värejä ei pystynyt muuttamaan. Näin ollen sen väriksi jäi sama tum-
manharmaa kuin Menu-palkissa. Tähän palkkiin lisäsimme kulkuohjeet ravintolaan, Googlen 
karttapalvelun sekä ravintolan yhteystiedot. Kulkuyhteyksien ja Sijainnin otsikot menivät val-
litsevan Ubuntu-fonttiteeman mukaan, mutta WordPress ei antanut meidän puuttua niiden ko-
koon tai väriin mitenkään. Myöskään mihinkään alapalkissa sijainneista teksteistä emme pys-
tyneet vaihtamaan itse väriä. WordPressin alapalkille oletuksena valitsema fonttiväri tosin 
vaikutti toimivan hyvin.  
 
Kulkuyhteydet –kohtaan käytimme teksti-pluginia, jolla saimme tarkoitukseen sopivan teksti-
laatikon. Sijainti-laatikon suunnitteluun käytimme siihen tarkoitukseen varta vasten kehitet-
tyä WordPressin Google Maps –pluginia. Plugin antoi mahdollisuuden syöttää osoitteen, ja loi 
tämän perusteella laatikon mihin ravintolan sijainti tuli näkyviin. Säädimme vielä asetuksista 





Kuva 10 Kulkuyhteydet, sijainti kartalla ja yhteystiedot 
 
6.7 Tabletti- ja mobiililaitteiden responsiivisuus 
Koivunoksan mielestä sivuston näkyvyys mobiililaitteella on tärkeä asia. Suurin osa heidän asi-
akkaistaan käyttää sivustoa mobiililaitteilla, katsoakseen esim. päivän ruokalistan. Tästä joh-
tuen panostimme erityisesti mobiilinäkymän laatuun ja responsiivisuuteen. Tämä tavoite on-
nistui ja uusi sivustomme näyttää mobiilissa selkeältä ja skaalautuu ainakin etusivun osalta 
hyvin responsiivisesti. Kuvagalleria on skaalattu sopivaksi erikokoisille laitteille, ja kuvien 
koko muuttuu käytettävän laitteen mukaan.  
 
Ruokalistan skaalaus on sopiva ja se näkyy nyt mobiilia käyttäville asiakkaille paljon parem-
min kuin aikaisemmin. Myös Facebook-pluginin mobiilimuotoon muuttaminen näyttää onnistu-
neen, se toimii moitteettomasti. Kulkuyhteydet ja Sijaintitiedot sisältävä alapalkki on ehkä 
mobiiliskaalauksista onnistunein. Siinä yhdistyvät loistavasti tekstikentän responsiivisuus ja 





Kuva 11 Tässä kuvassa havainnollistetaan koko mobiililaitteella toimiva etusivun näkymä 
 
7 Sivuston siirto palvelimien välillä 
Sivuston visuaalisen suunnittelun lisäksi olimme suunnitelleet ravintola Koivunoksan kanssa 
mahdollisuuden palveluntarjoajan vaihtoon. WordPress tarjosi meille mahdollisuuden domain-
nimien kanssa työskentelyyn ja vaihteluun, joten tartuimme tähän. Luotuamme ravintolan  
websivut uudestaan Wordpressin kautta, kysyimme halusiko ravintola pitää sivunsa edelleen 
osoitteessa www.ravintolakoivunoksa.com vai vaihtaa johonkin aivan uuteen domain-nimeen. 
Ravintolasta kommentoitiin heidän olevan kiintyneitä nykyiseen osoitteeseen, sekä sen tun-
nettavuuden houkuttelevan heille taatusti asiakkaita, joten päädyimme yhteistuumin pitä-
mään alkuperäisen domain-nimen. 
 
Tässä vaiheessa vielä kokeellisena ja julkaisemattomana ollutta uutta sivustoamme pyöritet-
tiin ja muokattiin väliaikaiseksi WordPress-domainiksi tekemässämme ja rekisteröimässämme 
osoitteessa www.koivunoksablog.wordpress.com. Ravintolan halutessa pitää vanhan domai-
ninsa, seuraavaksi tavoitteeksemme tuli tuon osoitteen siirtäminen vanhoilta sivuilta uusien 
sivujen käyttöön. 
 
Aloitimme siirto-operaation alustuksen ottamalla yhteyttä ravintolan vanhoja sivuja pyörittä-
neeseen Yritys X:ään. Yritys X:ltä saimme sivujen siirrossa tarvittavan siirtoavaimen, joka 
myöhemmin syötettäisiin domain-nimiä hallinnoivan Joker.com -nimisen firman domainien 
 25 
siirtopalveluun. Tässä välissä tuli kuitenkin mutkia matkaan. Yritys X oli antanut meille etukä-
teen päivämäärän, jolloin vanhan sivuston ylläpito heidän toimestaan loppuisi. Tämä annettu 
päivämäärä ei lopulta pitänytkään paikkaansa. Olimme kolmen päivän ajan tilanteessa, jossa 
vanha sivusto saattoi lakata millä hetkellä tahansa, ja meidän piti olla valmiina korvaamaan 




Kuva 12 Verkkotunnusten siirtoon vaadittavan siirtoavaimen syöttäminen 
 
Syötimme siirtoavaimen Joker.com -palvelun kautta, ja kyseinen siirtoavain vapautti domain-
nimen www.ravintolakoivunoksa.com jo melkein käyttöömme uutta sivustoa varten. Tämän 
jälkeen piti tehdä vielä muutama muu muutos Joker.comin kautta vahvistaaksemme vapau-
tuksen ja siirron mahdollistumisen. Ensimmäisenä näistä korvasimme aikaisemman verkkotun-
nuksen hallitsijan tiedot uusilla. Seuraavaksi vaihdoimme nimipalvelimen tiedot WordPressin 
vaatimiin tietoihin voidaksemme käyttää verkkotunnusta WordPressissä. Lopulta viimeisenä 










Kuva 14 Nimipalvelimen tietojen vaihtaminen 
 
 
Tässä vaiheessa Yritys X:n ja Joker.comin osuus siirrossa oli suoritettu, saimme sähköpostitse 
ilmoituksen, että siirto on käynnissä. Luulimme jo siirron olevan varmaa, mutta saimme jäl-
keenpäin toisen viestin, missä mainittiin, että siirto vaatii vielä vahvistuksen vanhalta palve-
luntarjoajalta. Odottelimme vahvistusta pari päivää, eikä mitään kuulunut, joten päätimme 
soittaa palveluntarjoajalle. Saimme vastauksena tiedon, että meillä ei ole käyttöoikeutta do-
mainiin, ilman ravintolan lupaa. Tämän vuoksi jouduimme ottamaan yhteyttä ravintolaan saa-
daksemme asian etenemään. Ravintolasta luvattiin olla yhteydessä palveluntarjoajaan ja on-
neksemme he sopivat antavansa käyttöoikeudet myös meille, jotta saisimme verkkotunnuksen 
käyttöömme. Seuraavana aamuna huomasimme sivuston domainin siirtyneen meidän käyt-
töömme ja uusi sivusto oli käytössä. 
 
Ainoa ongelma oli se, että väliaikainen domain oli edelleen käytössä. Pääsimme tosin tässä 
vaiheessa vaihtamaan uuden domainin käyttöön WordPressin asetuksista, ja viimeistelemään 





Kuva 15 WordPress-sivumme uusi ja vanha domain listattuna 
 
8 Käyttöohje 
Yhtenä projektimme päätavoitteista oli suunnitella käyttöohje jonka avulla ravintola Koi-
vunoksan henkilöstön olisi helppo päivittää sivuja. Tehdessämme suunnitelmaa websivujen 
uudistuksen osalta, kävi ilmi että ravintolan johtajat ja työntekijät eivät omasta mielestään 
ole ”kovinkaan ammattilaisia” tietotekniikan käytössä. Tästä keksimme idean käyttöohjeesta, 
jolla voisimme helpottaa ravintolan ihmisten käyttökokemusta uusien sivujensa päivityksessä. 
Tekemämme käyttöohjeen löytää opinnäytetyömme Liitteet -osiosta. (Liite 1) 
 
Tekemässämme käyttöohjeessa halusimme keskittyä kahteen mielestämme tärkeimpään ai-
heeseen sivuston päivityksessä, ruokalistan lisäämiseen sekä kuvagallerian päivittämiseen. 
Näiden lisäksi projektin loppupuolella lisäsimme vielä ohjeet pdf-tiedoston lisäämiseen tämän 
tultua aiheelliseksi. Koska kyseessä on ravintola, ruokalista on yksi olennainen, ellei olennai-
sin osa sen websivustoa. WordPressin tarjoamat vaihtoehdot ruokalistan sijoitteluun websi-
vuille, veivät sen muokkaamismahdollisuuden monen klikkauksen päähän sisäänkirjautumi-
sesta. Näin ollen kokemattoman websivujen päivittäjän olisi ollut aluksi hankala löytää tiensä 
osioon, jossa ruokalista sijaitsee. Tähän ongelmaan loimmekin sitten yksityiskohtaisen opas-
tuksen, aina WordPressin aloitussivulta ruokalistan sisältävään sivupalkkiin. Jokaisessa tärke-
ässä kohdassa on tekstiopastus sekä toiminnosta otettu screenshot -kuva, jossa vaadittavat 
muutokset on merkitty selkeästi. 
 
Toisena kohteena käyttöohjeessa oleva kuvien lisäämisen opastus luotiin siksi että, myös ku-
vien lisääminen websivuille WordPressin kautta voi olla yllättävän hankalaa kokemattomalle 
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käyttäjälle. Kuvien lisääminen websivujen etusivulle on hyvä tapa kuvastaa ravintolan ruoka-
tarjontaa sekä käytössä olevia tiloja, joten henkilökunnan mahdollisuus lisätä uusia ajankoh-
taisia kuvia on tarpeellinen. Kuten edeltävä ruokalistan lisäys -kohta, myös kuvien lisäys -
kohta toteutettiin käyttöohjeeseen kirjoittamalla jokaisesta tärkeästä vaiheesta opastava 
teksti. Tekstin perään lisättiin jälleen havainnollistava kuva, jossa vaadittavien muutosten te-
kemiseen tarvittavat toimet korostettiin ja merkittiin.  
 
Pdf-tiedoston lisäämiseen tehdyt ohjeet luotiin, koska Lounaslista-sivustolle joka viikko päivi-
tettävä koko viikon ruokalista piti saada jollain tavalla mahdolliseksi ladata. Tähän keksimme 
WordPressin mediatoiminnon, jolla lisäsimme sivuille mahdollisuuden pdf-tiedoston lataami-
seen. Myös tälle ominaisuudelle teimme lopulta yksityiskohtaiset käyttöohjeet, pääasiassa sen 
monimutkaisuuden vuoksi.  
 
9 Projektin arviointi ja yhteenveto 
Työmme päätulos oli ravintolan toimintaa nopeuttava, toimiva ja käytännöllinen verkkosi-
vusto. Tuotimme kattavat ja selkeät ohjeet sivuston käyttöön ja päivittämiseen. Näistä teh-
tynä johtopäätöksenä voimme huomata, että verkkosivujen tekeminen on yllättävän moni-
mutkainen ja kehittävä prosessi, varsinkin jos sen toteuttaa ilman aikaisempaa kokemusta 
vastaavanlaisista projekteista. Projektin aikana ideoimme kehittämisehdotuksen valmiille si-
vustollemme. Sen mukaan sivustoa voisi vielä paremmilla resursseilla hioa visuaalisesti näyt-
tävämmäksi sekä monipuolisemmaksi. 
 
Meille uutena tietona projektista nousi esiin verkkotunnusten siirron yllättävä monimutkai-
suus, ja tästä johtuen sen toteuttaminen ei ole niin yksinkertaista kuin voisi luulla. Huoma-
simme projektin aikana, että vaikka kyseessä olisi vain pienehkö sivustoprojekti, sivuston siir-
tämiseen vaaditaan paljon monenlaisia toimenpiteitä. Domainin hallitsijan vaihdokseen vaa-
dittiin erityinen siirtoavain ja tämän lisäksi yhteydenpitoa useiden eri tahojen kesken. Projek-
tin alussa oletimme nykyisen suomalaisen palveluntarjoajan ylläpitävän verkkotunnusta itse, 
mutta palveluntarjoaja olikin vain sivujen omistaja. Todellisuudessa sivuston ylläpitäjänä 
toimi toinen, kansainvälinen ja paljon isompi taho.  
 
Tulevaisuudessa vastaavia projekteja tekevät voivat mahdollisesti törmätä samantyylisiin 
haasteisiin ja esteisiin, joten olisi hyödyllistä, jos heidän projektiensa nopeuttamiseksi kehi-
tettäisiin jokin prosessia nopeuttava ratkaisu tai sovellus. Tässä työssä keksitty ratkaisu voisi 
jättää pois turhia välivaiheita sekä välikäsiä, ja selkeyttää domainin siirtoon vaadittavaa pro-
sessia. Verkkotunnusten siirtoprosessi on hyödyllinen ja tarpeellinen jatkotutkimuksen aihe. 
 
 29 
9.1 Tutkimuksellisuuden arviointi 
Työn ollessa enemmän toiminnallinen kuin tutkimuksellinen, taustatutkimukseen ja sen 
tekemiseen ei ollut löytyä vaadittavaa määrää materiaaleja. Valitessamme aiheeksemme 
Ravintola Koivunoksan websivujen uudistamisen, tiesimme etukäteen, että tämän tyyppisessä 
opinnäytetyössä tietoperusta tulisi jäämään vähemmälle huomiolle. Meillä oli jo lähtökohtai-
sesti paljon tietoa websivujen uudistamisesta sekä Laurean opintojaksoilta saatujen tietojen, 
että itse opittujen taitojen ansiosta. Näin ollen emme tarvinneet tähän opetusta teoriata-
solla, ja pystyimme kirjoittamaan esim. käyttämistämme työvaiheista sujuvasti. Niiden jäl-
keen opinnäytetyömme teoreettinen ja lähteisiin perustuva puoli jäi lähinnä erilaisten teknii-
koiden, kuten HTML ja CSS sekä ohjelmien, kuten WordPress ja Drupal, kuvailuun niiden histo-
rian sekä toimintaperiaatteiden muodossa. 
 
9.2 Oma arvio työstämme 
Omasta mielestämme opinnäytetyön tekeminen eteni pääasiallisesti niin kuin sen olimme alun 
perin ajatelleetkin etenevän. Emme kärsineet mistään suuremmista viivytyksistä tai ongel-
mista, pysyimme etukäteen laaditussa aikataulussa tarkasti. Sivuston ulkonäkö vastasi suurim-
malta osalta sitä, millaiseksi sen halusimme tehdä. Toki WordPressin rajoitteisuus ja tiettyjen 
toimintojen estäminen vei meiltä mahdollisuuden tehdä sivustosta täysin sellainen kuin 
olimme suunnitelleet, mutta resurssit ja käytössä olleet valintamahdollisuudet huomioon ot-
taen sivusto on suhteellisen toimiva.  
 
Projektista jäi parannettavaa muutamalla osa-alueella. Näitä olivat muun muassa kommuni-
kaatio meidän ja Koivunoksan välillä, sekä kommunikaatio meidän ja Yritys X:n välillä. Yritys 
X:n kohdalla ongelmaksi muodostuivat epätarkat ohjeet ja päivämäärät. Heiltä saadut tiedot 
palvelimien toiminnasta ja domain-nimien vaihtamisesta sekä muusta sellaisesta eivät vastan-
neet joissain tapauksissa pyytämiämme tietoja, ja viestintä meidän suuntaamme oli usein 
epätarkkaa. Tämä hankaloitti myös viestintää meidän sekä Koivunoksan välillä. Yritys X antoi 
joitain tietoja meille, ja vastaavasti eri tietoja Koivunoksalle, näin jättäen meidät ja Koi-
vunoksan selvittämään keskenään tästä aiheutuneita myöhästymisiä sekä väärinkäsityksiä.  
 
 
9.3 Yrityksen arvio työstämme 
Saatuamme projektin muut osat valmiiksi teimme viimeisen vierailun Ravintola Koivunoksan 
tiloihin. Tällä vierailulla kävimme läpi projektin vaiheet sekä tarkastelimme uusitut websivut 
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ominaisuuksineen. Läpikäynnin jälkeen ravintolan johtohenkilöstö antoi palautteen projektis-
tamme. Saimme palautetta yhteistyöstämme ravintolan kanssa, sivuston ulkoasusta sekä do-
main-nimien siirto-operaatiosta.   
 
Ravintolan taholta todettiin projektin onnistuneen hyvin, ja uudet sivut näyttivät siltä miltä 
he olivat kuvitelleet niiden näyttävän. Muutamia heidän haluamiaan ominaisuuksia jäi puuttu-
maan sivuilta johtuen WordPressin rajoituksista, mutta nämä puutteet eivät onneksi olleet 
suuria tai pääosassa sivustolla. Ravintolan johto kiitteli sivujen visuaalisuutta ja värimaail-
maa, jossa olimme onnistuneet uusimaan sivuston ulkonäön, mutta silti säilyttämään sen läm-
pimyyden ja näyttävyyden.  
 
Erityisesti kehuja saimme lisättyämme sivuille ravintolan tarkemman paikallistamisvaihtoeh-
don Googlen kautta. Vanhoilla sivuilla käytössä ollut karttapalvelu ei ollut palvellut ravintolaa 
hyvin, ja sen käyttäminen oli hankalampaa kuin nykyisen. Muista ominaisuuksista kehuja sai-
vat sivujen nopeus sekä etusivulle sijoitettu kuvagalleria. Ravintolan johdon ja meidän yhteis-
työmme tuloksena laadimme myös muutaman parannusta vaativan ehdotuksen, uusista omi-
naisuuksista muutama vaati vielä hiomista ja muutimme niitä jälkikäteen. Näihin lukeutuivat 
muun muassa etusivun lounaslista, jonka taakse lisäsimme värillisen laatikon, näin saimme 
sen erottumaan paremmin etusivun muusta tekstistä.  
 
Negatiivisina puolina projektista sekä meille että ravintolan väelle jäivät Yritys X:n aiheutta-
mat haitat ja hidastukset. Kommunikaatio heidän kanssaan ei sujunut niin kuin olisi pitänyt, 
ja tämä aiheutti turhia viivytyksiä projektiin. Vielä projektin päättymisen jälkeenkin joitakin 
entiseen sivustoon liittyviä tietoja ei ollut Yritys X:n puolesta toimitettu meille tai ravinto-
lalle. Meidän toimintamme projektissa oli ravintolan mukaan kiitettävää, eivätkä he löytäneet 
valituksen aiheita. Vastaavasti meidän mielipidettämme ravintolan osuudesta voidaan arvi-
oida samansuuntaisesti. Emme löytäneet heidän toimintatavoistaan moitittavaa projektin ai-
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Tämä Word-dokumentti toimii käyttöohjeena sivustolle www.ravintolakoivunoksa.com. 
Käyttö-ohjeen tarkoituksena on helpottaa sivustolla liikkumista ja opastaa Ravintola Koi-
vunoksan henkilökuntaa sivustoon liittyvissä asioissa.  
 
Käyttö-ohjeessa käsitellään kolmea etukäteen valittua aihealuetta, joita sekä projektin 
tekijät, että ravintolan henkilökunta / omistajat pitivät tärkeimpinä sivuston päivittäisen 
kehittämisen ja tuottavimman käytön kannalta. Nämä aihe-alueet ovat: 
 
1. Ruokalistan päivittäminen sivustolle. 
2. Uusien kuvien lisääminen sivuston kuvagalleria-osastolle.  
3. Pdf-tiedoston lisäys 
 
Ohjeet on tehty yksityiskohtaisesti, ja niiden tarkoituksena on tarjota kattava ”Askel as-
keleelta” –opas edellä mainittujen kolmen aihealueen käyttämiseen. Sivustoa tehtäessä 
kiinnitettiin huomiota sen helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen, näiden kolmen ohje-
nuoran sekä toteutetun käyttöohjeen avulla sivuston käytön tulisi olla mahdollisimman 
helppoa.  
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1 Ruokalistan päivittäminen 
 
1.1 Sisäänkirjautuminen 
Mene osoitteeseen: www.wordpress.com. 
Paina näppäintä Log In, sivuston oikeassa yläkulmassa. 
 





Klikkaa vasemmassa yläkulmassa olevaa: ”Oma sivusto” –nappia. 
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1.2 Sivustolla liikkuminen ja sen muokkaaminen 
Saavut näkymään, jossa sivuston päällä on useita kynäpainikkeita, jos haluat päivittää 




Tämän jälkeen aukeaa sivuston vasempaan reunaan sivupalkki, jossa sijaitsee ruoka-
listan päivitykseen tarvittava tekstikenttä. 
 
Tähän tekstikenttään voit päivittää uuden ruokalistan. Poista ensin vanha ruokalista 
ja liitä sitten ruokalistasi punaisella merkitylle alueelle, samalla pitäen huolen, ettet 
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1.3 Tallentaminen, tulosten tarkastelu ja poistuminen 
Viimeisenä sinun pitää painaa yläkulmassa olevaa sinistä ”Tallenna & julkaise” –nap-
pia. Ruokalistasi on nyt päivittynyt sivustolle.  
 
 
Voit nähdä päivittyneen ruokalistasi sivuston oikeassa reunassa: 
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2 Kuvien lisääminen sivustolle 
2.1 Siirtyminen kuvien lisäämistilaan 
Lisätäksesi kuvia etusivun galleriaan, tulee sinun vierittää sivua alaspäin, siihen asti 
että näet ”Muokkaa” –tekstin. Klikkaa sitä. 
 
 
Tämän jälkeen olet Etusivun muokkausosiossa, varmista että olet valinnut kansikuvan 
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Seuraavaksi, vieritä sivua alaspäin, kunnes näet kuvagallerian. Klikkaa sitä, jolloin ku-
vagallerian yläpuolelle ilmestyy kynältä näyttävä Edit-nappula. Klikkaa sitä.  
 
 
Ruudullesi avautuu kuvagallerian muokkausnäkymä, tässä näkymässä voit joko lisätä, 
poistaa tai muokata kuvagalleriaa kuvineen. Jos haluat muokata kuvaa, klikkaa muok-
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2.2 Kuvien lisääminen käytännössä 
Lisätäksesi mediakirjastoon uuden kuvan, paina ”Add New” –nappia. 
 
 
Tämän jälkeen avautuu ikkuna, josta voit hakea kuvat oman tietokoneesi kansioista, 
tai lisätä kuvan internet-osoitteen perusteella. 
 
 
Ladattuasi kuvan galleriaan, se näkyy vasemmassa yläkulmassa, sinisellä reunustuk-
sella korostettuna, ja siinä on siniseksi rajattuna sen numero. Tämän jälkeen voit joko 
muokata kuvaa, vasemmasta alareunasta ”Muokkaa” –napilla, tai päivittää gallerian ja 
viimeistellä lisäyksen painamalla ”Update” –nappia. Tämän jälkeen sivu palautuu Etu-
sivun muokkausnäkymään. Kuvan muokkaus on päättynyt. 
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3 Pdf-tiedoston lisäys 
Tämä osa käyttöohjeesta auttaa lisäämään viikoittaisen isomman lounaslistan Menu-
palkin ”Lounaslista” -linkin alle. Ennen listan lisäämistä sivustolle ohje näyttää myös, 
miten muunnat mahdollisesti Word-tiedostona olevan lounaslista-dokumenttisi pdf-
muotoon. 
 
3.1 Tiedoston muunto pdf-muotoon 
Klikkaa oikeata hiiren näppäintä tiedoston päällä avataksesi kuvassa näkyvän palkin, 
josta valitaan ”Convert to Adobe PDF”. Tämä muuttaa Word-tiedostona olleen .doc -
muotoisen dokumentin .pdf -muotoon.  
 
 
3.2 Pdf-tiedoston lataaminen sivustolle 
Kirjaudu ensin normaalisti sisään sivustolle WordPressin kautta. Siirry sitten selaimesi 
osoitepalkkiin ja kirjoita alla oleva osoite, tai kopioi se: www.ravintolakoi-
vunoksa.com/wp-admin. Ravintolan oman osoitteen perään lisättävä ”wp-admin” 
avaa sinulle sivustosi valvojan näkymän, josta pääset lisäämään pdf-tiedoston. 
 
 
Admin-näkymän vasemmassa reunassa on pystysuuntainen valikko. Valitse valikosta 
kohta jossa lukee ”Media”, siirrä hiiri sen päälle ja vie sen jälkeen ilmestyvän ”Lisää 
uusi” -kohdan päälle. Klikkaa kyseistä painiketta. 
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Tämän jälkeen pääset seuraavaan näkymään, jonka kautta saat tiedostosi ladattua si-
vustolle. Voit joko raahata ja pudottaa tiedostosi katkoviivaisen alueen sisään, tai va-
lita perinteisemmän latauskeinon, eli painaa ”Valitse tiedostot” -nappia. Nappi avaa 
sinulle tutun Lataa-näkymän josta voit navigoida tietokoneesi siihen osioon, jossa la-
dattava tiedosto sijaitsee.  
 
 
Jos latauksesi onnistui, näet ladatun tiedoston äskeisen katkoviivaisen laatikon ala-
puolella. Tässä vaiheessa voit joko muokata ladattua tiedostoa ”Muokkaa” tai sulkea 
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3.3 Pdf-tiedoston käyttäminen sivustolla 
Ladataksesi pdf-tiedoston Lounaslista-sivulle, valitse Oma Sivusto-näkymä. Tämän nä-
kymän vasemmassa laidassa on jälleen pystysuuntainen valikko. Valitse tästä valikosta 
”Sivut”, jonka jälkeen näytöllä näkyy sivustosi sivuvalikko. Valitse valikosta ”Lounas-
lista” ja klikkaa sitä.  
 
 
Seuraavaksi aukeaa Lounaslista-sivuston muokkausnäkymä.  
1. Siirrä ensin hiiresi kursori alleviivatun rivin alkuun ja klikkaa sitä.  
2. Tämän jälkeen etsi muokkauspaneelin vasemmassa yläkulmassa sijaitseva ”Lisää 
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Klikattuasi ”Lisää media” -painiketta, näytölle aukeaa aiemmasta kuvien lisäämisestä-
kin tuttu kuvagalleria. Admin-näkymässä lisäämäsi pdf-tiedosto näkyy tässä luette-
lossa ensimmäisenä ja reunustettuna sinisellä, joten klikkaa sitä. Tiedoston päälle il-
mestyy numero 1 sinisessä pallossa. Jos haluat lisätä enemmän kuin yhden pdf-tiedos-
ton, klikkaa jotakin toista vastaavanlaista tiedostoa, tämän päälle ilmestyy pallo nu-
mero 2, seuraavan päälle 3 jne. Kun olet valinnut sopivan määrän tiedostoja, klikkaa 
näkymän oikean alalaidan ”Lisää” -painiketta. 
 
 
Valitsemasi pdf-tiedosto ilmestyy tekstin väliin sinisenä tekstinä, josta on tullut linkki 
tiedostoon. Halutessasi voit lisätä linkin eteen esim. tekstin: ”Tulosta viikon 46 Lou-
naslista tästä”.  
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Lopuksi voimme tarkastella ladattua pdf-tiedostoa menemällä Lounaslista-sivulle. 
Täällä näemme uuden ruokalistan. Jos klikkaat tekstiä ”vko46-14-18-112”, pdf-tie-
dosto avautuu katselunäkymään josta se on helppo tulostaa tai tallentaa käyttäjän 
tietokoneelle. 
 
 
